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16-215 L2.2 
Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle 
Submissionsresultate und Planungskredit 
Antrag und Weisung an den Gemeinderat 

Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 29. Oktober 2015 (SRB Nr. 15-331) sowie Beschluss vom 14. Januar 2016 {SRB 
Nr. 16-11) legte der Stadtrat das weitere Vorgehen für die nächste Projektphase des Neubaus Mehr
zweckgebäude Obere Mühle fest und genehmigte den entsprechenden Kredit für das planerische 
Begleitungsmandat des Submissionsverfahrens. Die Projektgruppe hat mithilfe des beauftragten Pla
ners, Gian Piero Laterza (Laterza Graf Baupartner GmbH), die Submission durchgeführt und die ein
gegangenen Offerten ausgewertet. Das Submissionsresultat wird dem Stadtrat zur Genehmigung 
vorgelegt. Basierend auf den eingegangenen Offerten wurde der Planungskredit berechnet, welcher 
dem Stadtrat nun ebenfalls vorgelegt wird und durch den Gemeinderat zu bewilligen sein wird. 

Die Projektgruppe wurde vom Stadtrat mit Beschluss vom 14. Januar 2016 beauftragt, gleichzeitig mit 
dem Planungskredit auch einen Folgekostenausweis vorzulegen. Diesen Auftrag erfüllt die Projekt
gruppe mit dem zeitgleich traktandierten Diskussionsgeschäft, welchem das inzwischen ausgearbei
tete Betriebskonzept sowie das Betriebsbudget für den Betrieb Obere Mühle mit Mehrzweckgebäude 
beiliegen. Die Projektgruppe ersucht den Stadtrat, sich im Rahmen des Diskussionsgeschäfts zu den 
Unterlagen zu äussern und den Gemeinderat bei Bedarf über die zu erwartenden Folgekosten ge
mäss den provisorischen Unterlagen zu informieren. 

Wie geplant laufen parallel die Arbeiten zur notwendigen Revision des Gestaltungsplans. Die Auflage 
und Anhörung soll erst nach Genehmigung des Planungskredits durch den Gemeinderat erfolgen. Die 
Gestaltungsplanänderung soll dem Gemeinderat zeitgleich mit dem Bau- und Betriebskredit (voraus
sichtlich Ende 2017) vorgelegt werden. 

Erwägungen 

Ablauf der weiteren Planung unter Berücksichtigung der Finanzkompetenzen 

Der Betrag, der für das Projekt Neubau Mehrzweckgebäude in Kompetenz des Stadtrates freigege
ben werden kann, ist mit der Vergabe des Begleitungsmandats an die Laterza Graf Baupartner 
GmbH ausgeschöpft. Somit liegt die Freigabe der weiteren Projektschritte in der Kompetenz des Ge
meinderats. Unter Berücksichtigung der Finanzkompetenzen ist somit folgender Ablauf der weiteren 
Planung vorgesehen: 

Die abgeschlossene Submission, deren Resultat nun dem Stadtrat vorgelegt wird, schliesst sämtliche 
Leistungen ein, welche im Rahmen der Ausarbeitung des Vor- und Bauprojekts sowie des Baubewil
ligungsverfahrens zu erbringen sind. Die Phasen Vorprojekt und Bauprojekt werden separat nachei
nander und nach erfolgter Kostenkontrolle ausgelöst, jedoch beide vom Planungskredit abgedeckt, 
welcher mit dem vorliegenden Beschluss vom Stadtrat an den Gemeinderat überwiesen werden soll. 

Dieses Vorgehen ermöglicht eine speditive und gleichzeitig sorgfältige Planung sowie eine präzise 
Berechnung des Baukredits, welcher gemäss Zeitplan Ende 2017 dem Gemeinderat vorgelegt wer
den soll, bevor die Bevölkerung in der ersten Jahreshälfte 2018 über den Bau des Mehrzweckgebäu-
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des befinden soll. Ebenfalls erhält der Gemeinderat dadurch bereits frühzeitig Gelegenheit, sich mit 
dem Neubau des Mehrzweckgebäudes auseinanderzusetzen. 

Parallel zum Vor- und Bauprojekt wird auch das Betriebskonzept und -budget finalisiert. Der Be
triebskredit für den Gesamtbetrieb Obere Mühle inkl. Mehrzweckgebäude wird dem Gemeinderat 
somit zusammen mit dem Baukredit vorgelegt. Ebenfalls zeitgleich wird mit dem revidierten Gestal
tungsplan auch die planungsrechtliche Grundlage bereitstehen. Sollte sowohl der Gemeinderat als 
auch das Volk den Baukredit genehmigen, kann somit speditiv mit der Umsetzung begonnen werden. 

Submissionsresultate 

Am 19. April 2016 fand die Offertöffnung des Submissionsverfahrens statt. Für die Bauingenieurleis
tungen gingen von sechs eingeladenen Büros drei Offerten ein, für die Elektroingenieurleistungen 
gingen von sieben eingeladenen Büros fünf Offerten ein, für die Ingenieurleistungen gingen von sie
ben eingeladenen Büros vier Offerten ein, für die Sanitäringenieurleistungen gingen von sieben ein
geladenen Büros fünf Offerten ein und für die Bauherrenvertretung gingen von fünf eingeladenen 
Büros zwei Offerten ein. 

Die Qualität der eingegangenen Offerten ist allgemein hoch und die Angebote zufriedenstellend. Die 
ausführliche Auswertung ist den Beilagen zu entnehmen, wobei für die Auswahl in sämtlichen Fällen 
der Preis ausschlaggebend war. Diese war in allen Fällen auch mit der Bewertung des Leistungs
ausweises und der Qualität kohärent. Die Projektgruppe ersucht den Stadtrat, folgende Auswahl zu 
bestätigen: 

Bauingenieurleistungen: APT Ingenieure GmbH, Zürich, Projektleitung Ergin Telli (10/10 Punkte) 

Elektroingenieurleistungen: Scherler AG, Zürich, Projektleitung Daniel Nezirevic (9.9/10 Punkte) 

Ingenieurleistungen: VC Engineering AG, Neftenbach, Projektleitung Denis De Masi (9/10 Punkte) 

Sanitäringenieurleistungen: Gruner Kiwi, Dübendorf, Projektleitung Matthias Doss (9.6/10 Punkte) 

Bauherrenvertretung: Takt Baumanagement AG, Zürich, Projektleitung Rene Kümmerli (10/10 Punkte) 

Die Leistungen der Architektur, des Baumanagements und der Landschaftsarchitektur werden ge
mäss Wettbewerbsergebnis an die Sieger des Architekturwettbewerbs, bernath+widmer (ARGE mit 
Gianluce De Pedrini) und Andreas Geser Landschaftsarchitekten AG vergeben. 

Kosten (Planungskredit) 

Gemäss Offerten der ausgewählten Büros belaufen sich die Honorarleistungen für das Vorprojekt auf 
insgesamt Fr. 161'177.00 (inkl. MwSt, ohne NK) und für das Bauprojekt auf Fr. 353'672.00 (inkl. 
MwSt, ohne NK). Inklusive Nebenkosten und Reserve (10%) sowie einer Rundung ergibt dies ge
samthaft einen Planungskredit von Fr. 60T000.00 für die Erarbeitung des Vor- und Bauprojekts inkl. 
Baubewilligung. 

Der Planungskredit ist auf Basis der Gesamtkosten von CHF ö'SOO'OOO (Kostengenauigkeit ± 25%, 
Kostenstand April 2015) nach den Vorgaben des öffentlichen Beschaffungswesens ausgeschrieben 
und berechnet worden. Die Gesamtkosten der Submissionen und der bereits festgelegten Architek
turkonditionen sind in der nachstehenden Kostengrobschätzung aufgeführt. 
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Vorprojekt Bauprojekt + 
Baubewilligung 

Kernteam 
Architekt + Baumanagement Fr. 67'583.00 Fr. 176'466.00 
Landschaftsarchitekt Fr. 12'181.00 Fr. 20'809.00 
Bauingenieur Fr. 7'159.00 Fr. 21'477.00 
Elektroingenieur Fr. 1'549.00 Fr. 4'646.00 
HLK-Ingenieur und Koordination HLK-S-E Fr. 11'862.00 Fr. 27729.00 
Sanitäringenieur Fr. 1'904.00 Fr. 6'347.00 
Bauherrenberater Fr. 15'000-00 Fr. 45'000.00 
Total Honorarleistungen Kernteam Fr. 117'238.00 302'474.00 
Spezialisten 
Bauphysik / Akustik Fr. 5'000.00 Fr. 14'000.00 
Geologe Fr. 9'000.00 Fr. -

Gastroplaner Fr. 5'000.00 Fr. 7'000.00 
Geometer Fr. 5'000.00 Fr. -

Bühnenplaner Fr. 2'000.00 Fr. 4'000.00 
Kanalisationsaufnahmen Bestand Fr. e'ooo.oo Fr. -

Altlasten und Schadstoffe Fr. - Fr. -

Total Honorarleistungen Spezialisten Fr. 32'000.00 25'000.00 
MwSt. (8%) Fr. 11'939.00 Fr. 26'198.00 

Zwischentotal Honorare Fr. 161'177.00 Fr. 353'672.00 

Nebenkosten (6%) Fr. 9'671.00 Fr. 21'220.00 
Reserve (10%) Fr. 17'085.00 Fr. 37'489.00 
Rundungsbetrag Fr. 67.00 Fr. 619.00 

Totalkosten (inkl. MwSt.) Fr. ISS'SOO.OO Fr. 413'000.00 

Planungskredit Fr. 601'000.00 

Die Projektgruppe ersucht den Stadtrat, den Planungskredit dem Gemeinderat zur Bewilligung zu 
beantragen. 

Beschluss 

1. Dem Submissionsresultat und der Auftragsvergabe an die siegreichen Offertsteller unter Vor
behalt der Freigabe des Projektierungskredites durch den Gemeinderat wird zugestimmt. 

2. Dem Planungskredit im Betrag von Fr. 601'000.00 wird zugestimmt. Unter Vorbehalt der Zu
stimmung durch den Gemeinderat wird die Projektgruppe Mehrzweckgebäude Obere Mühle 
mit der Projektsteuerung beauftragt. Dem Stadtrat ist nach Abschluss des Vorprojekts Bericht 
zu erstatten. 

3. Der Antrag und die Weisung zum Gemeinderatsgeschäft Nr. 130/2016 werden genehmigt 
und zuhanden des Gemeinderates verabschiedet. 
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Mitteilung durch Protokollauszug 

Gemeinderatssekretariat - z. H. der GRPK und des Gemeinderates 
Mitglieder Stadtrat 
Stabstelle Stadtplanung 
Finanzen- und Controllingdienste 
Abteilung Hochbau 
Abteilung Tiefbau 
Akten 

Mitteilung durch Brief 

Laterza Graf Baupartner GmbH, Gian Piero Laterza, Beckenhofstrasse 6, 8006 Zürich 

Stadt ra t  Dübendor f  

Martin Kunz 
Stadtschreiber Stadtpräsident 
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